

# Charte de projet

## 1. Présentation du projet

-

Délire Corp, ou DC, se présente comme une micro-entreprise dynamique composée de quatre développeurs talentueux, accompagnés d'un chargé de communication. Nous œuvrons en tant que freelance, offrant nos compétences et notre créativité à diverses entreprises. Notre dernière mission nous a été confiée par l'intermédiaire de notre chargé de communication, émanant de la prestigieuse société Prof2MMI & Co. la tâche qui nous a été confiée consiste à concevoir et à développer quatre sites web, chacun explorant des thèmes variés en lien avec la culture numérique et Internet.

-

## 2. Objectif du projet

-

Délire Corp a pour objectif de proposer, à la disposition des publiques, 4 sites internet, sur des sujets divers tels que les jeux de Skate, le jeu Avatar : Frontier of Pandora, le jeu League Of Legends et les chats.

Ces sites devront répondre à un cahier des charges bien spécifique, déposée par notre client Prof2MMI & Co. et qui comportes toutes les indications suivantes :

- Le site sera accessible avec l'URL : <http://MMI.sae105.ovh>
- Le site sera hébergé sur les VPS dans un dossier nommé /var/www/sae105
- Les pages devront être nommées :
  - o index.php (accueil)
  - o donnees.php (données)
  - o contact.php (contact)
  - o galerie.php (galerie)
  - o partenaires.php (partenaires)
- Un menu repris sur toutes les pages doit permettre la navigation sur le site
- La feuille de style commune à toutes les pages devra se nommer : styles.css et être stockée dans un sous-dossier nommé css
- Les images devront être stockées dans un sous-dossier images
- Les images de la galerie seront dans images/galerie (un sous-dossier de images)
- Les éventuels scripts javascript devront être stockés dans un sous-dossier js
- Un sous-dossier nommé traitements sera aussi créé pour accueillir les pages d'envoi de mail (envoi\_mail.php) et de téléchargement des images de la galerie (upload\_image.php). Ce dossier sera en accès sécurisé.
- Un sous-dossier nommé datas qui contiendra votre fichier de données au format .json

-

### 3. Périmètre du projet

Périmètre	Hors périmètres
Header / Footer commun a toute les pages	Boutique en ligne
Mise en évidence de la page actuel dans le header	Publicité sur le site
Curseur personnalisé commun à toute les pages	Un compte pour se connecter
Favicon	Hébergement du site
Page d'accueil	Entretien du serveur
Texte	Page d'aides
Page données	Cookies
Tableau DataTable	Condition d'utilisation
Page galerie	Disponibilité dans d'autre langue
Formulaire pour télécharger des images	Responsive
Affichage des images	Version téléphone
Page contact	Espace de communication / blog / commentaire
Formulaire de contact	
Envoie d'un mail de confirmation / contact	
Page partenaires	
Lien vers les 4 sites de la Délire Corp	
Page références	
Lien / référence des images utilisées	
Mode sombre	
Protection des dossiers sensibles sur le serveur	

### 4. Calendrier / Echancier

Projet commencé le 17 Janvier 2024 à 8h

Echéancier 1 Février (31 Janvier au mieux)

Début du projet : 17 janvier 2024 à 8h

Réunion d'initialisation : 17 janvier 2024 de 8h à 9h30


Premier livrable : 18 janvier 2024 à 20h - Page d'accueil / Page données

Réunion de planification : 23 janvier 2024 de 8h à 9h30

Second livrable : 25 janvier 2024 à 20h - Page contact (avec envoi des mails)

Réunion de planification : 30 janvier 2024 de 9h30 à 11H

Troisième livrable : 1 février 2024 à 20h - Site complet



## 5. Livrables

Fonctionnalité attendue :

- Menu commun sur tous les pages
- Mise en évidence de la page actuel
- Curseur personnalisé
- Tableau DataTable
- Formulaire pour télécharger des images
- Effet sur les images
- Formulaire de contact
- Envoie d'un mail de confirmation / contact
- Lien vers les autres sites de la Délire Corp
- Lien / référence des images utilisées
- Mode sombre
- Protection des dossiers sensibles sur le serveur

## 6. Budget

Objet	Coût
Salle de travail (Chauffage / Electricité / Eau)	???
Tableau blanc / feutre	50€
Table / Chaise	300€
Multiprise	20€
Tapis de souris x 4	20€ x 4
Souris x 4	30€ x 4
PC (si problème avec un pc perso des dev)	800€
Machine à café	100€
VPS	15€ x 4
Serveur de sauvegarde	10€ x 4 / mois
Salaire dev	2000€ x 4 / mois
<b>Total :</b>	<b>1530 € + 8040€/mois + ???</b>

## 7. Risques

- 
- Mauvaise entente entre les développeurs
- Concurrence
- Temps
- Disponibilité des salles/de la connexion
- Pannes, crashes ou destruction de matériel
- Manque de financement
- Manque de personnel pour accomplir le travail demandé
- Maladie ou congé d'un employé
- Risque d'une cyberattaque ou de pirate informatique (DDoS)
- Trop d'absence des parties prenantes
- Apparition de nouveaux risques suites aux événements
- Faible réactivité d'une des parties
- Changement des lois
- Délais et livrables non respectés
- 

## 8. Parties prenantes

-

Client : Prof2MMI & Co.

- P. Gommery
- R. Delon
- A. Haraoubia
- F. Libbrecht

-

Chargé de communication : Délire Corp

- VH. NGUYEN

Développeur : Délire Corp

- J. CANAUT
  - A. BARE
  - N. MIKOS
  - S. VARENNES
-